



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

# COMUNE DI QUATTORDIO

SERVIZIO TECNICO

COPIA



Determinazione n. 173 del 31.12.2022

**Oggetto: P.N.R.R. M2C4-2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - D.M. 30.01.2020 E D.M. 11.11.2020. COMPLETAMENTO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL MARCIAPIEDE SULLA SP 10 PADANA OVEST. CUP: J77H21000280001 - CIG: 8881852024. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DEL D.L. 50/2022 E S.M.I. E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trentuno** del mese **dicembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Geom. GIOVANNI BATTISTA MONTI, nell'esercizio delle proprie funzioni,

**VISTI** i provvedimenti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Quattordio e i Decreti Sindacali n° 4/2019 e n° 6/2022, relativi all'attribuzione al sottoscritto Geom. MONTI Giovanni Battista di competenze e poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento, riconducibili alle competenze del Responsabile del servizio di manutenzione del Patrimonio;

**PRESO ATTO** che:

- con Deliberazione G.C. nr. 56/2021 del 06.09.2021 si approvava il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto per i quali è stato determinato un importo di € 73.482,89 a base d'asta, di cui oneri relativi alla sicurezza per € 2.939,32;
- con Determinazione UT nr. 88/2021 del 06.09.2021 si avviava la procedura per l'individuazione e l'affidamento diretto delle opere di "Completamento delle opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del marciapiede adiacente la SP

10 Padana Ovest” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 76 del 16.07.2020 – Misure Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale – disciplinato in via sostitutiva dall’art. 51 della Legge nr. 108 del 29.07.2021;

- con Determinazione UT n. 91 del 10.09.2021 con la quale si affidava in via definitiva ed efficace l'appalto relativo alle opere in oggetto a favore dell'impresa C.E.A.M. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO con sede legale in Casale Monferrato (AL) per l'importo di aggiudicazione pari a 72.777,45 oltre IVA di legge in ragione del 22%, in ragione del ribasso offerte in sede di gara pari all'1,00% e, pertanto, per l'importo complessivo di € 88.788,49 IVA di Legge inclusa;

**CONSIDERATO** che:

- in data 19.11.2021 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 483, registrato in via telematica sul portale dell'Agenzia delle Entrate di Alessandria in data 19.11.2022 – Serie 1T, n. 13185 – per l'importo contrattuale pari a € 72.777,45 e, quindi, per l'importo complessivo IVA inclusa di € 88.788,49=;
- con verbale in data 11.10.2021 sono stati consegnati in via d'urgenza, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della L. 120/2020 dell'11.09.2020, i lavori di “Completamento delle opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del marciapiede adiacente la SP 10 Padana Ovest” fissando, come termine massimo di realizzazione dell'opera, 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di consegna e pertanto da ultimarsi entro il giorno 25.11.2021;
- con successivo verbale del 13.10.2021, la D.L. provvedeva alla sospensione delle lavorazioni a causa di eventi causati da forze maggiori che non consentivano la corretta prosecuzione delle opere;

**CONSIDERATO** che nel corso dei lavori si è manifestata l'opportunità di apportare alcune variazioni al progetto approvato in quanto si è riscontrata l'impossibilità di recuperare le marmette autobloccanti a causa della vetustà e del cattivo stato di conservazione che non consentono il successivo riutilizzo diversamente a quanto previsto inizialmente dal progetto principale e, che pertanto, si provvederà al rifacimento totale del camminamento con la fornitura di nuove marmette autobloccanti per tutta la lunghezza interessata pari a ml. 155,50;

**DATO ATTO** inoltre che l'impresa esecutrice, onde far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi verificatosi a livello nazionale che ha comportato, in corso d'opera, maggiori oneri e costi a carico della suddetta, con nota Prot. nr. 5458 del 10.10.2022, richiedeva il riconoscimento della revisione prezzi secondo quanto stabilito dall'art. 26 del D.L. 50/2022;

**DATO ATTO** che in data 18.05.2022 è entrato in vigore il D.L. 50/2022, successivamente convertito in Legge n. 91 del 15.07.2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

**DATO ATTO** che la richiesta avanzata dall'impresa esecutrice viene ritenuta ammissibile in quanto le lavorazioni affidate interessano un'opera pubblica aggiudicata sulla sorta di una procedura di gara espletata, come presentazione di offerta, entro il 31.12.2021;

**ATTESO** che per la finalità di cui sopra, come espressamente indicato al comma 2 dell'art. 26, si procederà all'aggiornamento dei prezzi rimodulando le somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'opera di "Completamento delle opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del marciapiede adiacente la SP 10 Padana Ovest" sulla base del prezzario regionale aggiornato alla data del 29.07.2022;

**VISTA** pertanto l'opportunità concessa dai provvedimenti normativi emessi nel corso del primo semestre dell'anno corrente di ripristinare l'istituto della revisione dei prezzi e, allo stesso tempo, fornire le indicazioni ed i criteri necessari per l'applicazione degli importi necessari al fine di ripristinare l'equilibrio economico del progetto alterato dal "caro materiali";

**ATTESO** che la Stazione Appaltante, secondo quanto indicato al comma 1 dell'art. 26 del D.L. 50/2022, può:

- utilizzare nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e, per i quali, siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto;

**CONSIDERATO** che sulla base delle risorse accertate sul quadro economico di aggiudicazione, approvato con la sopra menzionata Determinazione UT nr. 91 del 10.09.2021, non vi è la possibilità di avvalersi delle sopra indicate facoltà e, pertanto, si dovrà provvedere necessariamente all'integrazione di ulteriori risorse finanziarie al fine di coprire i maggiori importi derivanti sia dalla variante che dall'aggiornamento prezzi;

**RILEVATO** inoltre che, per quanto concerne i nuovi prezzi desunti dal Prezzario Regionale – Edizione Straordinaria Luglio 2022, l'ammontare delle opere verrà stimato prendendo a riferimento il meccanismo di calcolo indicato all'art. 26 del D.L. 50/2022 il quale specifica che *"...i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo (impresvisi e somme a disposizione), nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4..."*;

**CONSIDERATO** inoltre che la D.L., sentita la ditta esecutrice, ha avanzato ulteriore richiesta circa la possibilità di apportare nel corso delle lavorazioni alcune modifiche non sostanziali al progetto approvato consistenti nella possibilità di sostituire completamente, anziché parzialmente (come da progetto), la pavimentazione autobloccante del marciapiede riducendo, allo stesso tempo, le tempistiche di

esecuzione senza alterare sia la natura dell'opera da realizzarsi che l'importo contrattuale originario;

**DATO ATTO** che tale richiesta, escluse le ipotesi di forza maggiore o di necessità, viene considerata come un'eventualità di apportare miglioramenti all'opera che, anche senza questi ultimi, sarebbe comunque risultata realizzabile così come originariamente progettata;

**RILEVATA** pertanto la necessità di redigere apposita perizia di Variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 – lett. c – 2) e comma 2 del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTA** la documentazione di variante e aggiornamento prezzi ai sensi della D.L. 50/2022 pervenuta in data 23.12.2022 – da parte della Direzione Lavori – Geom. Roberto DI MAGGIO – relativa ai lavori in oggetto, allegando:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Elenco Prezzi Unitari aggiornato;
- 3) Computo Metrico Estimativo comprensivo da Variante e Aggiornamento Prezzi;
- 4) Quadro Economico Comparativo;

**DATO ATTO CHE** il quadro economico, a seguito delle modifiche sopra descritte ed alla revisione dei prezzi apportata, viene rimodulato come di seguito indicato:

Descrizione	%	Progetto	Aggiudicazione	Variante (prezzi contratto)	Variante (agg. prezzario regionale luglio 2022)
<b>COMPLESSIVO PER OPERE</b>		€ 73.482,89	€ 73.482,89	€ 75.415,21	€ 87.563,30
di cui:					
oneri per la sicurezza		€ 2.939,32	€ 2.939,32	€ 2.939,32	€ 2.939,32
per cui da assoggettare a ribasso		€ 70.543,57	€ 70.543,57	€ 72.475,89	€ 84.623,98
<b>DETERMINAZIONE IMPORTO TOTALE OPERE</b> <i>al netto del riconoscimento della revisione prezzi nella misura massima del 90% conteggiati quale differenza tra il CME di variante con prezzi contrattuali e con prezzi Luglio 2022 (€ 84.623,98 - € 72.475,89)</i>					€ 83.409,17
<i>ribasso d'asta gara</i>	<b>1,00%</b>		€ 705,44	€ 724,76	€ 834,09
<b>Importo contrattuale depurato dal ribasso compresi oneri</b>			€ 72.777,45	€ 74.690,45	€ 85.514,08
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		€ 26.517,11	€ 27.222,55	€ 27.309,55	€ 29.485,62
I.V.A. sui lavori in appalto - opere in economia, imprevisti ed arrotondamenti	22,00%	€ 16.166,24	€ 16.011,04	€ 16.431,90	€ 18.813,18
Spese generali e tecniche per la progettazione esecutiva, direzione, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 7.492,50	€ 7.492,50	€ 7.492,50	€ 7.492,50
Oneri previdenziali Cassa Geometri (C.I.P.A.G.)	5,00%	€ 374,63	€ 374,63	€ 374,63	€ 374,63
Spese tecniche per la redazione perizia di variante		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Oneri previdenziali Cassa Geometri (C.I.P.A.G.)	5,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00

Incentivo RUP ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 di cui:	1,30%	€ 955,28	€ 955,28	€ 0,00	€ -
	2,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.508,30	€ 1.508,30
<i>a) comma 3 (80%)</i>		€ 764,22	€ 764,22	€ 1.206,64	€ 1.206,64
<i>b) comma 4 (20%)</i>		€ 191,06	€ 191,06	€ 301,66	€ 301,66
Spese di gara – Oneri ANAC		€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Polizza fidejussoria a garanzia lavori		€ 0,00	€ 00,00	€ 200,00	€ 200,00
Opere in economia, imprevisti ed arrotondamenti		€ 1.498,47	€ 1.970,68	€ 883,81	€ 578,58
Diritti Istruttoria A.N.A.S. S.P.A.		€ 0,00	€ 388,42	€ 388,42	€ 388,42
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 102.000,00</b>	<b>€ 117.000,00</b>

**RILEVATO** pertanto che la modifica al contratto in oggetto è ammissibile, in quanto disposta in conformità dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che, in conformità all'atto di sottomissione, i lavori saranno eseguiti dall'affidatario del contratto, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

**DATO ATTO** inoltre che, per mero errore materiale, è stato indicato un valore degli incentivi tecnici di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non corretto rispetto a quanto indicato dal "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche" approvato con Deliberazione di C.C. nr. 33 del 27.11.2020 e, che pertanto, si è ritenuto opportuno innalzare la quota incentivo da 1,30% a 2,00%;

**RILEVATA** pertanto la necessità di procedere all'integrazione degli impegni di spesa relativi sia alle lavorazioni principali che agli incentivi tecnici assunti con la precedente Determinazione UT nr. 91 del 10.09.2021;

**CONSIDERATO** che a seguito delle maggiori spese relative sia all'incremento dell'importo contrattuale che agli oneri riferiti agli incentivi, il nuovo quadro economico riporterà una spesa complessiva pari a € 117.000,00 e, pertanto, incrementato rispetto al quadro economico di progetto approvato con la Deliberazione G.C. nr. 56/2021 del 06.09.2021;

**PRESO ATTO** pertanto, per la motivazione di cui al punto precedente, procedere nell'approvazione del nuovo quadro economico aggiornato;

**PRECISATO** l'opera trova copertura sugli interventi nr. 20433 e nr. 20432 del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 approvato con Deliberazione C.C. n. 41 del 28.12.2022 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che il finanziamento dell'opera avverrà per € 100.000,00 a valere sui finanziamenti concessi rispettivamente con D.M. del 30.01.2022 e D.M. dell'11.11.2020, in attuazione dell'art. 1, comma 29 -bis, della Legge n. 160 del 2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, per l'importo di € 17.000,00, con fondi propri di bilancio, di cui, € 15.000,00 stanziati sul bilancio di previsione 2023/2025 da stanziarsi s. 2022 ed € 2.000,00 da integrarsi con successiva variazione di bilancio in corso di redazione;

**ATTESO** che il sopracitato contributo concesso con i provvedimenti ministeriali sopra indicati è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata

all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 – nella Linea progettuale M2C4 – investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”.

**DATO ATTO** che con successivo provvedimento a firma del sottoscritto Responsabile U.T. da emettersi ad approvazione della prossima variazione di bilancio in corso di redazione, si provvederà ad adeguare le prestazioni tecniche da riconoscersi al professionista incaricato con la Determinazione n. 74 del 05.08.2021;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i (Codice dei Contratti);
- il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- l'articolo 147 bis del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 5, c. 1, lett. c) del Regolamento Europeo 679/2016 che dispone il principio di minimizzazione dei dati trattati;
- l'art. 26, c.4, del D.Lgs. 33/2013 che esclude dall'obbligo di pubblicazione i dati delle persone;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa riportato in calce dal Responsabile del Servizio;

**ACQUISITI** e riportati in calce il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;

**DETERMINA**

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. approvare la variante relativa alle opere di “Completamento delle opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del marciapiede adiacente la SP 10 Padana Ovest” formata degli elaborati di seguito elencati:
  - 1) Relazione Tecnica;
  - 2) Elenco Prezzi Unitari aggiornato;
  - 3) Computo Metrico Estimativo comprensivo di Variante;
  - 4) Computo Metrico Estimativo Aggiornamento Prezzi;
  - 5) Quadro Economico Comparativo;
  - 6) Atto di sottomissione;
2. di dare atto che il nuovo importo contrattuale dei lavori, a seguito delle variazioni e delle revisioni indicate in variante, è pari ad € 85.514,40 al netto del ribasso offerto in sede di gara comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 2.939,32 oltre IVA di Legge, ovvero pari a complessivi € 104.327,57 compresa IVA con un incremento effettivo pari a € 15.539,08 IVA compresa;
3. di dare atto che per il nuovo importo dei lavori è stato adottato il meccanismo di ricalcolo indicato all'art. 26 del D.L. nr. 50/2022, il quale, riconosce una percentuale pari al 90% dell'incremento ottenuto dalla differenza tra il computo metrico estimativo aggiornato al prezzario regionale aggiornato al 29.07.2022 ed

il computo metrico estimativo con i prezzi contrattuali (€ 84.623,98 - € 72.475,89) = € 12.148,09 x 90% = € 10.933,28);

4. di dare atto che la variazione del valore percentuale attribuito all'incentivo tecnico di cui all'art. 113, comma 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. indicato sul quadro economico di variante comporterà un incremento di complessivi € 553,02 da ripartirsi in quote differenti (80% e 20%) come indicato all'art. 2, c. 1 del "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche" approvato con Deliberazione di C.C. nr. 33 del 27.11.2020;
5. di assicurare la copertura finanziaria del maggiore importo pari a € 15.539,08 da riconoscersi all'impresa esecutrice – C.E.A.M. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI AFFINI MONFERRINO – mediante impegno di spesa nr. 2021/558/2021/5 per l'importo di € **1.217,66** e nr. 2022/559/2023/2 per l'importo di € **14.321,41** entrambi assunti sull'intervento nr. 20433 del corrente bilancio di previsione;
6. di integrare altresì l'impegno di spesa nr. 2021/324/2021/2 per l'importo di € **442,42** quale adeguamento della quota incentivo (80%) di cui all'art. 2, c. 1 del "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche" approvato con Deliberazione di C.C. nr. 33 del 27.11.2020;
7. di integrare altresì l'impegno di spesa nr. 2021/324/2021/3 per l'importo di € **110,60** quale adeguamento della quota incentivo (20%) di cui all'art. 2, c. 1 del "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche" approvato con Deliberazione di C.C. nr. 33 del 27.11.2020;
8. di dare atto che la variante al contratto in oggetto è ammissibile in quanto redatta in conformità dell'art. 106, comma 1 – lett. c – 2) e comma 2 del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.;
9. di approvare il nuovo quadro economico di progetto per l'importo complessivo pari ad € 117.000,00 ove si evince la variazione dell'importo a base d'asta delle opere incrementato ad € 84.623,98 oltre oneri della sicurezza ed IVA di Legge;
10. di dare atto che gli importi relativi sia all'incremento dell'importo contrattuale che delle spese relative agli incentivi trovano copertura sul nuovo quadro economico aggiornato rispetto a quello del progetto esecutivo approvato con la Deliberazione G.C. nr. 56/2021 del 06.09.2021;
11. di dare atto che le prestazioni tecniche aggiuntive da riconoscersi al Geom. Roberto DI MAGGIO verranno adeguate con successivo provvedimento a firma del sottoscritto Responsabile da redigersi ad approvazione della prossima variazione di bilancio;
12. di dare atto che le risorse da integrarsi trovano copertura sull'intervento nr. 20433 del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 approvato con Deliberazione C.C. n. 41 del 28.12.2022 e s.m.i.;
13. di confermare che il finanziamento dell'opera viene garantito per € 100.000,00 a valere sui finanziamenti concessi rispettivamente con D.M. del 30.01.2022 e D.M. dell'11.11.2020 confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) – approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 nella Linea progettuale M2C4 – investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la

valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" e, per l'importo di € 17.000,00, con fondi propri di bilancio, di cui, € 15.000,00 stanziati sul bilancio di previsione 2023/2025 da stanziarsi s. 2022 ed € 2.000,00 da integrarsi con successiva variazione di bilancio in corso di redazione;

14. di dichiarare che è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 42, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
15. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della tutela alla riservatezza secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché della trasparenza come disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
16. di dare atto che, ai fini della pubblicità legale, il provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali non necessari.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Geom. Monti Giovanni Battista

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART.147 BIS TUEL**

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA del presente atto.

Quattordio, 31.12.2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
Firmato Giovanni Battista Monti

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
**AI SENSI DEGLI ARTT. 147 bis e 151, C.4, T.U.E.L.**

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE del presente atto e si effettua attestazione della copertura finanziaria dei maggiori importi mediante assunzione sull'intervento 20433 degli impegni di spesa nr. 2021/558/2021/5 – per l'importo di € 1.217,66 – e nr. 2022/559/2023/2 – per l'importo di € 14.321,41 – nonché integrazione degli impegni di spesa nr. 2021/324/2021/2 e nr. 2021/324/2021/3 rispettivamente per l'importo di € 442,42 ed € 110,60, sul corrente bilancio di previsione.

Quattordio, 03.03.2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Ferrari Alberto

---

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 09.03.2023

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Acuto Mario

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 09.03.2023

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
Giovanni Battista Monti